Cronograma

Actividades	Detalle de Actividades	Meses	Octubre	No	Noviembre			Diciembre							
		Semanas					#8 #	_				#14			_
		Día	28	4	11	18	25 2	9	16	23	30	6	13	20	#27
Actividad 1: Establecimiento de proble-	Establecer problemática, justificación, alcance del pro- yecto														
ma y detalle de actividades	Establecer cronograma de actividades a trabajar		X												
	Coordinación de horarios a trabajar		Х												
Actividad 2: Definición y análisis de re-	Socialización del sistema para establecer los requeri- mientos		х												
querimientos	Análisis de diseño a realizar		Х												
Actividad 3: Prototipos	Diseño en papel de prototipos del sisten	ıa.	х												
	Especificación de cada una de las interfa en las hojas.	ces diseñadas	х												
Actividad 4: Maquetación y diseño visual	Análisis y diseño previo de las interfaces			x											
general del sistema (I)	Adecuación de la vista dependiendo del	rol		х											
	Diseño de las interfaces para el administ	rador		х											
Actividad 5: Maguetación y diseño visual	5: Maquetación y diseño visual Diseño de las interfaces para el cliente			Х											
general del sistema (II)	Diseño de las interfaces para el chef		х												



La Universidad Católica de Loja

Actividades		Meses Octubre		re Noviembre					D	iciem	bre	Enero				
	Detalle de Actividades Semanas Día	Semanas	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17
		28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	#27	
Actividad 6: Diseño de base de datos	Diseñar base de datos para el sistema				x											
	Asignar roles a usuarios				х											
	Relaciones entre las tablas				Х											
Actividad 7: Creación e implementación de la Base de Datos	Creación y relación de las tablas en la base de MySql	datos			x											
	Crear perfiles de usuarios (administrador, che	f, cliente)			x											
Actividad 8:Implementación del sistema a nivel de código (I)	Creación de formulario de registro para la fac cliente dentro del local	tura del				×										
	Creación de página de menús					x										
Actividad 9:Implementación del sistema a nivel de código (II)	Creación de formulario de datos y generación factura	de pre					x									
	Gestión de Menús (Logeo, gestión general, gestión de menú CRUD)							X	Х							
Actividad 10: Implementación del sistema a nivel de código (III)	Gestión de mesas por parte del administrador									x						
	Gestión de factura por parte administrador										x	х				





Actividades		Meses	Octubre	Noviembre					Di	ciem	bre	Enero				
	Detalle de Actividades Semanas	Semanas	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17
		Día	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	#27
Actividad 11: Implementación del sistema a nivel de código (IV)	Visualización de pedidos para el chef												х			
Actividad 12: Unificación de módulos	Unir módulos realizados													Χ		
	Pruebas por módulos													х		
Actividad 13: Pruebas locales e identi- ficación de errores	Pruebas generales, simulación de flujos o	le funcionalidades													х	
Actividad 14: Corrección de errores	Abordar y corregir los errores detectados en la semana anterior														Х	
Actividad 15: Entrega del sistema	Entrega del sistema															х
Actividad 16: Plan de comunicación	Difundir y promocionar sistema CANRED															Х